

Document

TRAVAUX CAD - Quartier d'Alt

Planning des travaux

Version 1.0

PLANNING PREVISIONNEL



	Début	Fin
Etape 1	févr.26	avr.26
Etape 2	avr.26	juil.26
Etape 3	juil.26	sept.26
Etape 4	sept.26	nov.26
Etape 5	nov.26	avr.27
Etape 6	janv.27	avr.27
Etape 7	avr.27	mai.27

Note importante : Les travaux demeurent soumis aux aléas météorologiques ainsi qu'à de potentielles découvertes archéologiques sur le périmètre concerné. En conséquence, le phasage opérationnel est susceptible d'être ajusté à tout moment. Le présent document sera mis à jour en fonction de l'avancement du chantier, sans notification préalable.